REUNIÕES DIÁRIAS (Sprint 3)

Nome do Grupo: TechNews
Tema da História em Quadrinhos: Ficção científica tecnológica com foco em Inteligência Artificial

Integrantes do Grupo:
Danielle dos Santos;
Paulo Vitor Domingos Nascimento;
Raphael Oliveira Tavares.

⏰ Organização das Dailies

As reuniões diárias (Daily Scrum) ocorreram **todos os dias às 20h**, por meio de videochamada via WhatsApp, com duração média de **15 a 20 minutos**, seguindo o padrão da Sprint anterior.

Objetivo da Sprint

Desenvolver **6 novos quadros da HQ**, garantindo continuidade da narrativa, consistência visual e alinhamento com o roteiro.

Relato das Reuniões Diárias

- **Danielle dos Santos**

Durante as reuniões, Danielle relatou que iniciou a definição da continuação da história, propondo ideias para os novos episódios e estruturando os acontecimentos principais. Informou que estava trabalhando na criação do roteiro detalhado dos novos quadros, incluindo diálogos e sequência narrativa.

Nos dias seguintes, apresentou o roteiro para o grupo, coletando sugestões e realizando ajustes com base no feedback dos colegas. Também informou que atualizou o quadro Kanban conforme o andamento das atividades.

Não apresentou impedimentos relevantes, apenas destacou a necessidade de alinhamento constante com os demais integrantes para garantir coerência da história.

- **Paulo Vitor Domingos Nascimento**

Paulo Vitor relatou que iniciou a criação dos prompts para geração das imagens com base no novo roteiro definido. Durante as reuniões, explicou as escolhas feitas nos prompts e realizou ajustes conforme sugestões da equipe.

Posteriormente, informou que iniciou a geração das imagens dos novos quadros e compartilhou os resultados com o grupo para avaliação. Também ficou responsável por organizar as imagens aprovadas no repositório do GitHub.

Como ponto de atenção, mencionou a necessidade de melhorar o nível de detalhamento dos prompts para evitar retrabalho na geração das imagens.

- **Raphael Oliveira Tavares**

Raphael relatou que trabalhou na manutenção e ajuste do padrão visual dos personagens e cenários, garantindo que os novos quadros mantivessem consistência com os anteriores.

Durante as reuniões, apresentou referências visuais e orientações para melhorar a qualidade das imagens geradas. Também participou ativamente da revisão das imagens, ajudando na escolha das melhores opções.

Além disso, informou que estava responsável pela documentação da Sprint, registrando o progresso e organizando as evidências das atividades realizadas.

Não apresentou impedimentos, apenas reforçou a importância de manter o padrão visual bem definido.

Atividades em Equipe

Durante as Dailies, a equipe relatou de forma conjunta:

- Discussão e validação do roteiro dos novos quadros

- Avaliação e seleção das imagens geradas
- Revisão da qualidade e coerência narrativa
- Ajustes nos prompts e nas imagens quando necessário

As decisões foram tomadas de forma colaborativa, garantindo alinhamento entre todos os integrantes.

Impedimentos Identificados

Não foram identificados impedimentos críticos durante a Sprint. Pequenos ajustes foram realizados durante as reuniões, principalmente relacionados à qualidade das imagens e detalhamento dos prompts.

Conclusão das Dailies

As reuniões diárias foram essenciais para o acompanhamento do progresso da equipe, permitindo rápida identificação de ajustes e garantindo alinhamento na criação dos novos quadros da HQ. A equipe manteve boa comunicação e colaboração ao longo da Sprint.