Sprint Retrospective – Projeto TechNews (Sprint 3)

Nome do Grupo: TechNews
Sprint: Sprint 3 – Expansão da HQ (novos episódios)

Objetivo da Retrospectiva

Analisar o desempenho da equipe durante a Sprint, identificando pontos positivos, oportunidades de melhoria e definindo ações para aprimorar o processo para próxima Sprint.

O que funcionou bem (Pontos positivos)

- **Boa comunicação e alinhamento da equipe:**
  As reuniões diárias foram realizadas de forma consistente, permitindo que todos os integrantes acompanhassem o progresso das atividades.
- **Clareza na definição do roteiro:**
  A construção do roteiro dos novos quadros foi bem estruturada, facilitando as demais etapas do projeto.
- **Colaboração nas decisões:**
  A equipe participou ativamente na escolha das imagens e ajustes dos prompts, garantindo melhor qualidade no resultado final.
- **Consistência visual mantida:**
  Os novos quadros seguiram o padrão visual definido anteriormente, mantendo a identidade da HQ.
- **Organização das tarefas:**
  O uso do Kanban e do GitHub contribuiu para o acompanhamento das atividades e organização dos arquivos.

O que pode ser melhorado

- **Detalhamento dos prompts desde o início:**
  Alguns retrabalhos ocorreram devido à necessidade de ajustes nos prompts de geração de imagens.
- **Otimização do tempo nas reuniões:**
  Em alguns momentos, as reuniões poderiam ser mais objetivas, focando apenas nos pontos principais da Daily.
- **Distribuição mais equilibrada das tarefas:**
  Algumas atividades ficaram mais concentradas em determinados integrantes, podendo ser melhor distribuídas.

- **Registro das decisões em tempo real:**
  Nem todas as decisões foram documentadas no momento em que ocorreram, o que pode gerar dúvidas futuras.

Desafios enfrentados

- Garantir continuidade narrativa entre os novos quadros
- Manter consistência visual nas imagens geradas por IA
- Ajustar prompts para alcançar o resultado esperado
- Alinhar ideias criativas entre os integrantes

Plano de Ação para a Próxima Sprint

- Criar prompts mais detalhados antes da geração das imagens
- Manter as reuniões dentro do tempo definido (15 minutos)
- Melhor distribuir as tarefas entre os integrantes
- Registrar decisões importantes durante as reuniões
- Definir critérios mais claros de validação das imagens

A Sprint foi produtiva e permitiu a evolução da HQ com a criação de novos quadros. A equipe demonstrou boa comunicação, colaboração e capacidade de adaptação. Os pontos de melhoria identificados servirão como base para otimizar o desempenho na próxima Sprint.

📎 **Evidência da Reunião**