ATIVIDADE – REUNIÕES DIÁRIAS

Nome do Grupo: TechNews

Tema da História em Quadrinhos: Ficção científica tecnológica com foco em Inteligência Artificial

Integrantes do Grupo: Danielle dos Santos; Paulo Vitor Domingos Nascimento; Raphael Oliveira Tavares.

As reuniões diárias (Daily Scrum) foram definidas para ocorrer **todos os dias às 20h**, por meio de videochamada via WhatsApp, com duração média de **15 a 20 minutos**.

O horário foi escolhido com base na disponibilidade dos integrantes, considerando que todos possuem atividades profissionais durante o período diurno.



Objetivo da Sprint: Organizar e executar as atividades relacionadas à **criação das imagens da HQ**, garantindo consistência visual, qualidade e alinhamento com o roteiro previamente definido.

Estrutura das Dailies

Durante cada reunião diária, os integrantes responderam às três perguntas do Scrum:

- O que fiz desde a última reunião?
- O que farei até a próxima reunião?
- Existe algum impedimento no meu progresso?

Resumo das atividades da Sprint.

1. Revisar e ajustar o roteiro da HQ – Responsável: Danielle

A equipe revisou coletivamente o roteiro da HQ, identificando pontos de melhoria. Danielle ficou responsável por consolidar e ajustar o roteiro final.

2. Definir padrão visual dos personagens (consistência) – Responsável: Raphael

Foi proposta e validada em reunião uma padronização visual dos personagens, garantindo consistência nas imagens geradas.

3. Criar prompts para geração de imagens com IA – Responsável: Paulo Vitor

Com base no padrão visual definido, foram elaborados prompts para geração de imagens com IA. Os prompts foram discutidos e ajustados em equipe antes da aprovação.

4. Gerar imagens dos quadrinhos (mínimo 10) – Responsável: Todos

Cada membro gerou imagens para a HQ. Em conjunto, a equipe avaliou e selecionou as melhores opções para compor a narrativa.

5. Revisar qualidade e coerência das imagens – Responsável: Todos

As imagens selecionadas foram analisadas quanto à qualidade e consistência com o roteiro e identidade visual, garantindo alinhamento entre os quadros.

6. Organizar imagens na pasta /imagens no GitHub – Responsável: Paulo Vitor

As imagens aprovadas foram organizadas na pasta **/imagens** no GitHub, facilitando o acesso e versionamento do material.

7. Atualizar quadro Kanban com andamento das tarefas – Responsável: Danielle

O andamento das tarefas foi atualizado no quadro Kanban, garantindo visibilidade do progresso da equipe durante a Sprint.

8. Documentar progresso da Sprint – Responsável: Raphael
Foi realizada a documentação das atividades da Sprint, incluindo descrições e registros visuais do progresso do projeto.